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國立暨南國際大學附屬高級中學 

103 學年第 1 學期精進優質計畫「精進優質推動小組」第 3

次工作會議  紀錄 
壹、時間：103 年 11 月 03 日(星期一)17：00～17：30 

貳、地點：第一會議室 

參、主席：陳校長啟東                   紀錄：陳昇 

肆、出席人員：沈坤德秘書、洪榮良主任、梁裕華主任、林淑芳主任、陳 昇

主任、游雅玲師、盧雅玲師(公差)、吳麗婷師(公差) 

伍、上次會議決議： 

1、確認各子計畫辦理活動進度、經費運用等執行狀況，如計畫管控表。 

【決議】目前尚有子計畫 2、4尚未填列活動預定辦理時間，請盡早提供，未來將設

置新網站，並提早公告各項活動辦理訊息。另因國教署尚未撥付核定經費，待

至 10 月 17 日後，若未撥付則以簽案方式簽請先由校務基金借款支應，期間活

動執行時，敬請先麻煩相關講師簽寫領據，俟後再請出納組轉帳。 

2、確認「活動成果報告」電子檔可行性。 

【決議】本電子檔尚稱完整，若有不足項目，請直接修正。活動辦理完成 2週內，請
提供活動報告電子檔以利上網公布。相關資料敬請詳細填列，未來不論在資料

呈現、諮詢輔導、訪視，甚至是填列查核報表或成果報告書，均有完整資料立
即彙整。 

3、各子計畫執行時遭遇困難須溝通、協調事宜。 

【決議】無。未來網站將以協同(協作)方式，供各子計畫公布相關訊息。 

 

陸、討論議題： 

1、確認各子計畫辦理活動進度、經費運用等執行狀況，詳見子計畫管控表。 

【決議】 

(1)103-1 中「moodle 系統操作研習」，因計畫核定本中未編列相關執行

經費，故結合 103-2「教師教學資訊平台的精進與深化」共同辦理。 

 

2、各子計畫執行時遭遇困難須溝通、協調事宜。 

【決議】 

(1)103-3 學輔平台，目前系統仍架設在建國科大，請 103-2建置完成教師

教學檔案系統硬體架構時，知會輔導室，以利通知建國科大將系統轉移

至本校內部資訊環境。另，屆時顧及學輔平台相關輔導紀錄之資訊安全，

請妥善規畫系統環境。 

(2)103-5 中「研發學校本位課程」，已於 10 月初以電子郵件邀請校務評

鑑訪視委員協助，但至今尚未回覆，將於本週以電話聯繫。另外，因國

教署發展特色課程計畫已於 10 月 31 日截止申請，商經科與國貿科未提
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出申請，資處科則因計畫撰寫不及，故 104 年度皆未提出申請。但本活

動編列有 5 場次(10 人次)之研發會議，研發特色課程之活動仍可進行，

將於會後，再請職業類科三科研究發展方向。 

 

3、本學期「諮詢輔導」辦理時間？ 

【決議】 

 (1)依規定，每學期須依國教署提供之諮詢委員名單中，邀請委員蒞校

指導。本學期預定於 11月 25日上午、27、28日擇一時段辦理(依委員時

間及相關同仁調動課程最少之時段為原則)，屆時再尋求商業類科背景之

委員擔任諮詢委員，以利輔導本校研發本位特色課程。 

(2)目前本校精進優質網站已建置雛形，請各子計畫負責人透過協作方

式，將各活動之成果報告自行上網連結(目前僅有商經科之活動已完成成

果報告)，除了平時展現活動成果外，亦可作為諮詢輔導以及輔導訪視之

參考依據。 

 

柒、臨時動議：無 

捌、主席結論：略。 

承辦單位 會辦單位 呈核 

 

 

 

 

 

 


